

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. juni 2016 i Flauenskjold Varmeværks mødelokale

Alle mødt.

Formålet med mødet var drøftelse af overslag på opførelse af nyt vandværkshus fremkommet fra brøndborer Jørgen Sørensen. De fremlagte forslag til bygning så umiddelbart acceptable ud med et driftsrum, et kombineret køkken og mødelokale, et badeværelse/toiletrum og gangareal. Ud fra de fremlagte overslag blev vi enige om nogle principper for byggeriet. Bygningen skal bestå af vedligeholdelsesfrie materialer så som sandwichelementer og eternit- eller tegltag. Hele bygge- og installationsprojektet styres af den valgte entreprenør.

Vores el-aftale med Energinord udløber med udgangen af året. Det er kommet til bud på tegning af ny aftale. Vi analyserer vores hidtidige forbrug og træffer beslutning ud fra dette på næste møde.

Som ønsket af kommunen er der lagt skærver omkring alle borehuse på vandværket.

Dorf gamle vandværk. Der er søgt om nedrivningstilladelse hos kommunen. Der laves aftale med lokal vognmand om at fjerne bygningen og planere området.

Efter mødet kørte vi til Slettestrand og besøgte Hjortdal Vandværks helt nybyggede vandværk. Vi fik en god orientering om projektforløbet til det færdige vandværk og besøgte efterfølgende vandværket. Et fint og velordnet hus opbygget efter de nyste principper.

Hele projektet herunder finansieringen skal godkendes på en generalforsamling inden der sættes noget i gang. Indkøring af nyt vandværk skete sideløbende med ordinær produktion på gammelt vandværk med meget spildt vandproduktion til følge. Prøveperioden kunne måske have været afkortet med et UV-anlæg. De havde fast installeret affugter og flere gode løsninger, som kunne bruges i vores eventuelle nye byggeri. Der skal opsættes selvstændig el-måler for driftsafsnittet for beregning for godtgørelse af el-afgift. Trods tilbud fra lokalt pengeinstitut, var den billigste finansiering alligevel Kommune-kredit. Lån med variabel rente giver mulighed for ekstraordinære afdrag. Der skulle under alle omstændigheder foreligge kommunegaranti. Hjortdal Vandværks nye vandværk havde kostet kr. 3.324.000.

Hjemkommet fra Hjortdal holdt vi et kort møde, hvor vi aftalte, at vi indhenter et mere detaljeret tilbud fra brøndborer Jørgen Sørensen på et helt nyt vandværk i en ny bygning med rentvandstank(ene) bygget op under den nye vandværksbygning.